Compte rendu de réunion n°4
Objet : Présentation de l'avancement sur la modélisation du projet

Date : 23/03/2015 à 9h15.
Participants : Salima HASSAS (SHA), Kevin ESPENEL (KES).
Rédigé par : Kevin ESPENEL.

Ordre du jour :
1 - Point d'avancement sur la semaine
2 – Travail restant à effectuer
3 – Remarques / Questions

Déroulement :
1 – 
Présentation des avancements sur la modélisation du projet :
- Représentation du cycle de vie
- Détail des phases de perception et d'influence du point de vue générique
- Etude de la phase de création de l'environnement (présentation globale de toute la phase pour voir les différents objets impliqués et leurs rôles).

2 - 
Ce qu'il reste à faire :
- Modéliser les phases de génération de proposition propres au problème de l'organisation des tournées de livraison et identifier les parties réutilisables
- Modéliser les dépendances entre la partie générique du projet et l'implémentation spécifique pour revoir ensuite l'architecture
- Document regroupant tous les diagrammes et montrant un enchainement logique entre ceux-ci pour rendre le processus plus compréhensibles
- Présenter les propositions d'amélioration de l'architecture et du fonctionnement pour la généralisation de la solution

3 - 
Réunion de l'équipe SMA du Jeudi 26 mars à 9h, je parlerai rapidement de ce sur quoi je travail lors du tour de table.

Actions :
KES
- Réaliser le travail listé dans la partie 2
- Alimenter le wiki avec le travail de modélisation réalisé

VDE / SHA
- Mise à disposition d'articles intéressants pour la bibliographie
